

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
ECOLÓGICA AMAZÓNICA**

**PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2008-2012**

INFORME DE EVALUACION DEL AÑO 2008

ENERO 2009

EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2008 – 2012

INFORME DEL AÑO 2008

1. AMBITO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.1 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1.1.1 CONSTRUCCIONES

Objetivos

- Consolidar el desarrollo físico de la ESPEA en las diferentes Sedes.
- Desarrollar los proyectos respectivos para la ejecución de las obras que se requieren en las diferentes Sedes y Casas de Pasantía.
- Continuación de las obras de infraestructura que están en proceso de construcción.
- Realizar el mantenimiento de las obras de infraestructura propia y arrendada.

Proyectos

- Ejecución de la obra de infraestructura en la Sede Macas.
- Ejecución de la obra de infraestructura en la extensión Pichincha.
- Ejecución de la obra de infraestructura en la Sede Puerto Orellana.
- Ejecución de la obra de infraestructura en la Sede Shushufindi.

- Terminación del Centro de Pasantías en Pedernales.
- Establecimiento de instructivos para el mantenimiento de edificios y locales de la ESPEA.
- Dotación de mecanismos de seguridad para cada una de las distintas sedes.
- Elaboración de inventarios detallados de las edificaciones propias y en arriendo, laboratorios y casas de pasantía.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Adquisición terreno Quito	Firma de Escrituras por compra de terreno	Enero-2008	Febrero – 2008	100%	
Ejecución de obra de infraestructura en Macas	Construcción de primera etapa de edificio	Enero 2008	Diciembre – 2008	75%	Se finalizará la primera etapa en febrero del 2009
Ejecución de obra de infraestructura en Extensión Tumbaco	Construcción de primera etapa	Marzo 2009	Diciembre 2009	80%	Se finalizará en marzo del 2009
Terminación de Casa de pasantías en Pedernales	Casa de pasantías	Enero 2008	Marzo 2008		Suspendida la obra para priorizar construcciones de Extensiones.
Construcción de edificio en Shushufindi	Construcción de edificio			75%	Se finalizará en el año 2009 (OBRA PRIORIZADA Y NO PROGRAMADA PARA EL 2008)
Instructivo para mantenimiento de edificios y locales de la ESPEA	Instructivo	VII-2008	X-2008	30%	Se encuentra en proceso de elaboración
Dotación de mecanismos de seguridad para cada una de las distintas Extensiones	Equipamiento	01-2008	XII-2009	100%	Equipamiento permanente según necesidades
Elaboración de inventarios detallados de edificaciones de la ESPEA	Inventario	XII-2008	XII-2008	100%	Inventario permanente

1.1.2 INFORMÁTICA

Objetivos

- Equipar a las diferentes sedes y casas de pasantía con una infraestructura informática de acuerdo a los avances de la técnica y de la ciencia.
- Desarrollar un servicio de intranet, como mecanismo de información interna.
- Sistematizar la información en los distintos departamentos.
- Sistematizar el uso de bibliotecas.

Proyectos

- Implementación de la Página Web de la ESPEA.
- Implementación del servicio de Internet en las diferentes Sedes, CAT's, casas de pasantía y oficinas de apoyo.
- Desarrollo de un software para el sistema financiero a nivel de toda la ESPEA.
- Desarrollo de un software para el sistema de evaluación docente.
- Automatización de las bibliotecas mediante un software especializado.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Implementación de la página Web de la ESPEA	Página Web incorporada al sistema	I-2008	VI-2008	100%	
	Implementación del Web mail				
	Implementación de canales RSS"				
	Implementación de descarga de documentos				
	Incorporación de links a bibliotecas				
	Incorporación de chat institucional				
	Actualización permanente de contenidos.				
Implementación del servicio de Internet en las diferentes Extensiones, CAT's, casas de pasantía y oficinas de apoyo	Implementación de Internet en Nueva Loja, Tena, Puyo, Macas, Riobamba, Shushufindi, Zamora, Macará, Puerto Orellana, Ibarra, Tumbaco	I-2008	XII-2012	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Desarrollo de Software para el sistema financiero de la ESPEA	Instalación de software	I-2008	XII-2009	70%	Se completará en el 2009 según programación
	Soporte al sistema en Ibarra				
	Instalación en el CAT Pichincha				
	Instalación en Asesoría Económica				
Desarrollo de Software para sistema de evaluación docente	Instalación de software de Evaluación Docente	VII-2008	VI-2009	20%	Se completará en el 2009 según programación
Desarrollo de software para evaluación al personal administrativo.	Instalación de software de evaluación al personal administrativo			60%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
Automatización de bibliotecas mediante	Instalación de software	I-2009	XII-2009	10%	Actividad programada para el 2009

software especializado					
Implementación de software para control de activos fijos	Instalación de software			60%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
Desarrollo de módulo para encuestas a estudiantes del ILLDIS	Reporte con resultados de encuestas			100%	ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
Definición de estándares para uso de herramientas informáticas y Control de seguridad en el sistema informático	Implantación de herramientas en las oficinas de Quito, Ibarra y Nueva Loja	X-2008	IX-2009	70%	Se completará en el 2009 según programación

1.1.3 BIBLIOTECAS

Objetivos.

- Fomentar una cultura de superación personal por medio de consultas bibliográficas por parte de estudiantes, catedráticos y empleados de la ESPEA.
- Disponer de bibliografía actualizada en temas de interés de las carreras que tiene la ESPEA.
- Actualizar continuamente la información de avances tecnológicos de la ciencia, por medio de la suscripción a revistas científicas y fuentes de información especializada.

Proyectos

- Elaboración del reglamento e instructivo del Departamento de Biblioteca.
- Elaboración de un instructivo para el manejo, resguardo y eliminación de documentos en Archivo Pasivo.
- Capacitación del personal de bibliotecas.
- Adquisición de materiales bibliográficos, revistas, publicaciones periódicas.

- Suscripción a información digital de revistas científicas y documentación legal ecuatoriana.
- Implementación de bibliotecas virtuales.
- Adquisición e Implementación de un software para el manejo automatizado de las bibliotecas.
- Implementación de la Unidad de Archivo Pasivo.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Elaboración de reglamento e instructivos del Departamento de Biblioteca	Reglamento e instructivos aprobados	X-2008	XII-2008	100%	
Capacitación del personal de bibliotecas	Curso de capacitación	VII-2008	X-2008	100%	
Adquisición de material bibliográfico	Compra de material bibliográfico	I-2008	XII-2008	100%	Se adquirió 1608 ejemplares de libros y otro material y fue entregado a las diferentes Extensiones.
Suscripción a información digital de libros y revistas	Suscripción a bibliotecas virtuales	I-2008	XII-2009	100%	Se suscribió a 11 bibliotecas virtuales

1.2 RECURSOS HUMANOS

1.2.1 SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivos

- Llevar un registro actualizado de los datos de los profesores facilitadores y del personal administrativo de la CEI que trabajan en comisión de servicios en la ESPEA.

- Desarrollar una cultura de valores en autoridades, docentes y administrativos.
- Actualizar el Organigrama institucional.
- Elaborar y ejecutar un plan de auditoria administrativa.
- Establecer un plan de seguridad general.
- Desarrollar un programa de capacitación continua del personal.

Proyectos

- Sistematización de los datos académicos y administrativos.
- Desarrollo de una campaña de concientización sobre valores personales de los empleados.
- Propuesta, análisis y aprobación del nuevo organigrama estructural y funcional de la ESPEA.
- Propuesta y desarrollo de un estudio de las funciones administrativas del personal con sus respectivas recomendaciones (auditoria administrativa).
- Implementación de las recomendaciones de la auditoria administrativa.
- Implementación de un plan de seguridad del personal en las distintas Sedes.
- Estudio e implementación del programa de capacitación del personal de la ESPEA.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Sistematización de datos académicos y administrativos	Ingreso de datos en el sistema	I-2008	XII-2008	80%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Campaña de concientización sobre valores personales en empleados	Trabajo permanente de todo el personal	I-2008	XI-2008	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Propuesta y aprobación de nuevo organigrama estructural y funcional de la ESPEA	Organigrama aprobado	VII-2008	XII-2008	90%	Se encuentra para aprobación del CONESUP.
Propuesta y desarrollo de estudio de funciones administrativas y recomendaciones. (Auditoría Administrativa)	Documento sobre estudio de funciones administrativas	IV- 2008	XII-2008	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Implementación de recomendaciones de auditoría administrativa	Documentos de recomendación.	X-2008	III-2009	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Implementación de un plan de seguridad para las distintas Extensiones de la ESPEA	Documentos de planes de seguridad para cada Sede	X-2008	XII-2008	100%	
Estudio e Implementación de programa de capacitación para personal de la ESPEA	Cursos de capacitación dictados	I-2008	XII-2008	100%	
	Curso de capacitación en Técnicas de Archivo			100%	
	Curso de Redacción Técnica y Actualización Ortográfica			100%	
	Curso de Catalogación y clasificación DEWEY			100%	
Actualización de datos de personal administrativo y docente	Documento actualizado			100%	ACTIVIDAD PERMANENTE Y NO PROGRAMADA.

1.3 ASPECTOS LEGALES

1.3.1 REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES

Objetivos

- Monitorear y dar seguimiento a la situación de la ESPEA respecto a las modificaciones en el Sistema de educación superior ecuatoriano.
- Llevar un registro actualizado de leyes, estatutos, reglamento general, reglamentos especiales, instructivos y demás aspectos legales de la ESPEA.

Proyectos.

- Recopilación y clasificación de documentos legales relacionados con la ESPEA.
- Diagnóstico de los aspectos legales relacionados con los documentos y herramientas legales existentes.
- Elaboración y aprobación del Reglamento de Protocolo de Actos Académicos y Sesiones Solemnes.
- Elaboración y aprobación del Reglamento e Instructivo del Departamento de biblioteca y archivo pasivo
- Actualización del Reglamento e Instructivo de Bienestar Estudiantil (becas).
- Elaboración y aprobación del Instructivo del uso de bibliotecas.
- Elaboración y aprobación del Instructivo de Evaluación Docente
- Elaboración y aprobación del Manual de control y salvaguardia de Activos fijos.

- Elaboración y aprobación del instructivo de manejo de aranceles.
- Elaboración, aprobación e implementación de un instructivo para el uso de comedores y bares politécnicos.
- Elaboración, aprobación e implementación de un Reglamento de uso de laboratorios, equipos y salas de capacitación.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Recopilación y clasificación de documentos legales de la ESPEA	Actualización de archivo legal	I-2008	XII-2012	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Diagnostico de aspectos legales de la ESPEA	Documento de Análisis	VII-2008	XII-2008	100%	Actividad cumplida por Dirección de Evaluación Interna.
Elaboración y aprobación de Reglamento de Protocolo de Actos Académicos y Sesiones solemnes	Reglamento aprobado	I-2008	VI-2008	100%	
Elaboración y Aprobación de Reglamento de Biblioteca y Archivo Pasivo	Reglamento Aprobado	VII-2008	XII-2008	100%	ACTIVIDAD CONJUNTA CON DPTO. DE BIBLIOTECA
Actualización del Reglamento e Instructivo de Bienestar Estudiantil	Reglamento aprobado	I-2008	VI-2008	100%	ACTIVIDAD CONJUNTA CON DPTO. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Elaboración y Elaboración del Instructivo del uso de bibliotecas	Instructivo aprobado	VII-2008	XII-2008	100%	ACTIVIDAD CONJUNTA CON DPTO. DE BIBLIOTECA.
Elaboración y Aprobación del Instructivo de Evaluación Docente.	Instructivo aprobado	VII-2008	XII-2008	90%	En revisión final.
Manual de Control de Activos Fijos	Manual aprobado	X-2008	XII-2008	90%	Aprobado en primera.
Elaboración y Aprobación del Instructivo de Manejo de Aranceles	Instructivo aprobado	IV-2008	VI-2008	50%	En estudio
Elaboración de instructivo para uso de bares y comedores politécnicos	Instructivo aprobado	X-2008	XII-2008	50%	En estudio
Elaboración de Reglamento de Uso de laboratorios, equipos y salas de capacitación	Reglamento aprobado	X-2008	XII-2008	50%	En estudio

1.4 CANCELLERÍA

Objetivos

- Fortalecer las relaciones institucionales así como la imagen de la ESPEA como entidad Ecológico-Empresarial
- Consolidar los convenios interinstitucionales ya existentes y fomentar la firma de nuevos convenios.

Proyectos

- Diseño y ejecución de una campaña para mejorar la imagen de la ESPEA a través de actividades publicitarias y de difusión.
- Suscripción de convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional.
- Diseño y elaboración de la Revista Cultural e Informativa
- Diseño y elaboración de la Revista Científica
- Elaboración del Video Institucional
- Establecimiento de Alianzas estratégicas con medios de comunicación amazónicos.
- Implantación de un Sistema de Seguridad Informática como una medida de protección de la información de la ESPEA
- Fortalecimiento de la imagen de la ESPEA a través de la página Web.
- Elaboración de un Instructivo de coordinación interinstitucional.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		Inicio	Termino		
Diseño y ejecución de una campaña para mejorar imagen de la ESPEA.	Página Web de la ESPEA y Medios tradicionales (prensa, radio y televisión)	I-2008	XII-2012	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Suscripción de convenios interinstitucionales	Convenios firmados y en ejecución	I-2008	XII-2012	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
	Seguimiento de convenios firmados con CCT de Costa Rica, INCAE, Universidad de Camaguey, Universidad de los Pueblos, Ecuacorriente, CEPEIGE, Publmedios, Rioko-Dogo.			100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Diseño y Elaboración de Revista Cultural e informativa	Elaboración de Revista			75%	La Primera Revista se publicó en la Extensión Nueva Loja. Se transferirá la tarea a SESYP
Diseño y Elaboración de Revista Científica	Publicación de Revista			50%	Se transferirá la tarea a SESYP (ACTIVIDAD PERMANENTE)
Elaboración de video institucional	Video institucional realizado	VII-2008	XII-2008	100%	
Establecimiento de alianzas estratégicas con medios de comunicación amazónicos	Contratos con medios de comunicación importantes	X-2008	XII-2008	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Fortalecimiento de la imagen de la ESPEA a través de la página Web	Página Web con información importante y actualizada	I-2008	XII-2008	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE
Elaboración de un instructivo de Coordinación interinstitucional	Instructivo	I-2009	VI-2009	10%	TRABAJO ADELANTADO EN RELACION A PROGRAMACIÓN.
Establecer convenios interinstitucionales para desarrollar proyectos de investigación.	Convenios firmados	I-2008	XII-2009	80%	ACTIVIDAD PERMANENTE.

1.5 DIRECCIÓN FINANCIERA

Objetivos

- Implementar un sistema que permita mejorar la eficiencia en las recaudaciones.
- Establecer un sistema que permita evaluar los resultados del manejo de los recursos.
- Implementar un sistema que permita mejorar la eficiencia en las recaudaciones.

Proyectos

- Elaboración e implementación de un sistema contable para la administración central y subsistemas cada una de las sedes.
- Elaboración e implementación de un programa de capacitación para el personal.
- Actualización del inventario de activos fijos y activos fungibles.
- Elaboración y aprobación del Manual de control y salvaguarda de Activos fijos.
- Elaboración y aprobación del instructivo de manejo de aranceles.
- Establecimiento de partidas en el presupuesto de desarrollo correspondiente a los fondos públicos.
- Asignación de recursos en el presupuesto para el DOBE.
- Actualización de los costos anuales por carrera.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Elaboración e implementación de sistemas contables para la Administración Central y Sedes	Aplicación del sistema contable MICROSYSTEM	X-2008	XII-2012	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE Implementado en Oficina Central, Nueva Loja, Quito, Tena.
Elaboración e implementación de un programa de capacitación par el personal	Cursos dictados: 3 Técnicas de Archivo, 2 Redacción Técnica	XII-2008	XII-2008	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE programación priorizando necesidades.
Actualización de Inventario de Activos Fijos y Activos Fungibles	Implementación en sistema informático	III-2008	VI-2008	90%	ACTIVIDAD PERMANENTE El inventario se está incorporando al sistema informático.
Elaboración y Aprobación de Manual de Control y Salvaguardia de Activos Fijos	Manual	X-2008	XII-2008	80%	EN ESTUDIO está por aprobarse en el HCP.
Elaboración y Aprobación de Instructivo de Manejo de Aranceles	Instructivo	X-2008	XII-2008	100%	Elaborado en base a Reglamento Interno
Establecimiento de grupos de gasto en el presupuesto de fondos públicos	Presupuesto con grupos de gasto	XII-2008	XII-2008	100%	ACTIVIDAD PERMANENTE DE CONFORMIDAD A MIN. FINANZAS.
Asignación de recursos para DOBE	Presupuesto con fondos para Bienestar estudiantil	VII-2008	XII-2009	100%	Asignado según necesidad y disponibilidad
Asignación de Costos Anuales por Carrera.	Presupuesto con evidencia de costos por carrera	XII-2008	XX-2008	100%	Se está asignando en cada una de las extensiones.

1.6 BIENESTAR ESTUDIANTIL

Objetivos

- Fortalecer la imagen del departamento frente a la comunidad politécnica.

- Difundir los servicios que presta el Departamento de Bienestar estudiantil de la ESPEA.

Proyectos

- Implementación de una campaña permanente de difusión de la Misión y Visión de la ESPEA.
- Actualización del Reglamento e Instructivo de Bienestar Estudiantil (becas).
- Elaboración e implementación del Plan de motivación y capacitación.
- Elaboración de un Programa de Salud, Manejo de Contingencias y prevención de riesgos laborales.
- Contratación de un seguro estudiantil.
- Establecimiento de índices de deserción estudiantil, causas y posibles soluciones.
- Difusión de los servicios de bienestar universitario a través de la Revista politécnica.
- Elaboración, aprobación e implementación de un instructivo para el uso de comedores y bares politécnicos.
- Elaboración y aprobación del Reglamento de Protocolo de Actos Académicos y Sesiones Solemnes.
- Elaboración y documentación en expedientes de la información socioeconómica de los estudiantes.
- Elaboración, aprobación e implementación de un Manual de monitoreo, evaluación y control de calidad de los servicios de Bienestar estudiantil.
- Elaboración de un documento que detalle características y ubicación de las áreas y locales en uso de la ESPEA destinados a la recreación, cultura física y deportes, manteniendo estadísticas sobre su uso.
- Adquisición de equipos y materiales para uso interno de los estudiantes, facilitadores y administrativos en actividades de recreación y deportes.

- Elaboración, aprobación e implementación de un Reglamento de uso de laboratorios, equipos y salas de capacitación.
- Elaboración de los perfiles de ingreso a todas las carreras y socializarlos a los aspirantes.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Establecimiento de una campaña de difusión de la Misión y Visión de la ESPEA.	Difusión a través de los fondos de pantalla en computadores de la ESPEA	I-2008	XII-2008	100%	
Actualización de Reglamento e Instructivo de Bienestar Estudiantil (Becas)	Instructivo aprobado	VI-2008	X-2008	100%	
Elaboración e Implementación de Plan de Motivación y Capacitación.	Plan de motivación y capacitación	X-2008	XII-2008	60%	En el año 2009 se elaborará un plan de empoderamiento.
Elaboración de un programa de Salud, Manejo de contingencias, y prevención de riesgos laborales	Plan de contingencias	X-2008	XII-2008	100%	Se contrató seguro para empleados y en cada Extensión y se elaboró un plan de contingencia.
Contratación de un seguro estudiantil	Contrato de seguro estudiantil	X-2008	XII-2008	100%	
Establecimiento de índices de deserción estudiantil, causas y problemas.	Índices de deserción	X-2008	XII-2012	80%	ODE hace el estudio de deserción. Hace falta un análisis.
Difusión de los servicios de bienestar universitario a través de la revista politécnica.	Edición de revista cultural	VII-2008	X-2008	50%	Se está realizado el diseño de la revista, falta la publicación.
Elaboración, aprobación e implementación de instructivo para uso de comedores y bares politécnicos.	Instructivo aprobado	IV-2008	XII-2008	80%	Esta en peritaje, falta aprobación del H.C.P,
Elaboración y Aprobación de Reglamento de Protocolo de Actos Académicos y Sesiones Solemnes.	Reglamento de Protocolo.	I-2008	VI-2008	100%	
Elaboración de expedientes de información socioeconómica	Informe de estudio de expedientes	X-2008	XII'2008	80%	Falta conclusiones generales y recomendaciones
Elaboración de Manual de monitoreo de servicios de bienestar estudiantil	Instructivo aprobado	X-2008	VI-2009	80%	Está en peritaje para aprobación del H.C.P.
Documento de áreas destinadas a la recreación, deportes	Estadística de áreas destinadas a recreación, deportes	I-2009	I-2012	30%	Se encuentra iniciando.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO	inicio	Termino	CUMPLIMIENTO % OBSERVACIONES
Adquisición de equipos y materiales para recreación y deportes	Lista de equipos comprados	VII-2008	XII-2008	50%	En proceso de compra
Reglamento de uso de laboratorios, equipos y salas de capacitación	Reglamento de laboratorios	X-2008	XX-2008	90%	En peritaje para aprobación del H.C.P.
Instructivo para perfiles de ingreso de estudiantes a las carreras	Instructivo aprobado	IV-2008	XII-2008	0%	Según la Constitución de la República, no debe haber limitación alguna
Elaboración de revista cultural e informativa	Revista cultural	X-2008	XII-2008	70%	Por publicarse está el diseño.

1.7 EVALUACIÓN (GESTIÓN)

Objetivos

- Crear una cultura de evaluación continua dentro de la comunidad politécnica.
- Establecer los mecanismos necesarios para obtener la Acreditación de la ESPEA.
- Propiciar el mejoramiento académico continuo mediante la evaluación y seguimiento del desempeño docente.

Proyectos

- Continuación del Proyecto de Autoevaluación Institucional
- Elaboración y Ejecución del Plan de mejoramiento institucional
- Continuación y seguimiento de la evaluación del personal docente
- Elaboración y aprobación del instructivo de evaluación docente
- Aplicación del Manual de Evaluación del PEDI de forma anual

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
1. Continuación del Proyecto de Autoevaluación	Un proyecto rediseñado y ejecutado hasta el 30 de enero de 2009	10-IX-2008	30-I-2009	80%	
1.1 Rediseño parcial del proyecto de autoevaluación	Un documento rediseñado hasta 30 de septiembre de 2008	10-IX-2009	22-IX-2009	100%	
1.2 Segunda aplicación de la autoevaluación	Cinco instrumentos aplicados a informantes calificados hasta 30 de noviembre de 2008	03-XI-08	30-XI-08	100%	
1.3 Implementación de un software para el procesamiento de datos	Un software diseñado y en funcionamiento hasta 31 de diciembre de 2008	20-XI-08	30-XII	100%	
1.4 Ejecución y seguimiento del nuevo plan de mejoras	Un plan de mejoras diseñado y en aplicación desde el 14 de enero de 2009	06-I-09	23-1-09	80%	Se aplicó un plan emergente el cual concluye el 23 de enero de 2009
1.5 Rediseño del informe de autoevaluación	Un informe de autoevaluación rediseñado hasta 30 de enero de 2009			0%	
1.6 Preparación de la solicitud de evaluación externa	Un documento con sus elementos de soporte elaborado y listo para ser presentado al CONEA hasta el 15 de febrero de 2009			0%	

2. AMBITO DOCENCIA

2.1 PREGRADO

Objetivos

- Fortalecer la calidad de la formación profesional en las diferentes carreras
- Realizar estudios con el objeto de diseñar nuevas carreras, si la demanda lo amerita.
- Innovar las carreras existentes en la ESPEA de acuerdo a las nuevas necesidades.
- Elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Elevar el conocimiento de los docentes de la ESPEA mediante los programas de educación continua.

Proyectos

- Rediseño curricular de las carreras existentes en la ESPEA.
- Estudio y diseño de nuevas carreras.
- Sistematización de los datos académicos de los estudiantes.
- Diseño y ejecución de un plan de capacitación para los catedráticos.
- Estudio y propuesta de un ciclo de conferencias en temas especializados para estudiantes y catedráticos.
- Análisis de ventajas y desventajas y decisión de incorporación al proyecto TUNING.
- Programa de capacitación e incorporación de planificación de carreras por competencias.
- Diseño y ejecución de un plan de promoción de cultura en valores.
- Diseño de un programa que permita el acceso a la información estudiantil en la página Web.

- Diseño y documentación del material producido por docentes y facilitadores para el desarrollo de la docencia.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Rediseño de las Carreras existentes en la ESPEA	Estudio de rediseño de las carreras existentes aprobadas por el H.C.P.	X-2008	XII-2008	100%	Se está nuevamente rediseñando las carreras en razón de las disposiciones emanadas por el Reglamento de Régimen Académico
Estudio y diseño de nuevas carreras	Estudio de nuevas carreras aprobadas por el H.C.P.	VI-2008	IX-2008	100%	Se presenta al CONESUP el diseño de nuevas carreras.
Sistematización de datos académicos de estudiantes	Libros de matrículas, promociones y cuadros resumen	I-2008	XII-2008	100%	
Diseño y ejecución de un plan de capacitación para catedráticos	Documento de Plan Quinquenal de capacitación a docentes 2008-2012	IV-2008	VI-2008	100%	
Estudio y propuesta de un ciclo de conferencias en temas especializados para estudiantes y catedráticos	Documento de Estudio	IV-2008	VI-2008	50%	Se realizó encuesta con estudiantes y se sigue avanzando en la propuesta.
Análisis y decisión de incorporación al proyecto TUNING	Incorporación al proyecto TUNING	I-2008	III-2008		No ha habido reuniones en el CONESUP como se esperaba, el CONFA es el referente nacional para el proyecto TUNING.
Programa de capacitación e incorporación de planificación de carreras por competencias	Documento de planificación de carreras por competencias	X-2008	XII-2008	50%	En el diseño de las carreras con el CONFA se incorporan las competencias, no existen pronunciamientos que determinen parámetros específicos.
Diseño y ejecución de un plan de promoción de cultura en valores	Plan de promoción de cultura en valores mediante el calendario Ecológico	VII-2008	X-2008	100%	En las fechas relevantes cada Sede organizan diferentes actividades
Diseño de un programa	Desarrollo del				Se encuentra en proceso

que permita el acceso a la información estudiantil en la pagina Web	software con información estudiantil	VII-2008	XII-2008	80%	de incluir en la pagina Web
	Implantación del software con información estudiantil	VII-2008	XII-2008	20%	Se concluirá el próximo año y continuará como actividad permanente
Diseño y documentación del material producido por docentes y facilitadores para el desarrollo de la docencia.	Material publicado	X-2008	XII-2008	80%	ACTIVIDAD PERMANENTE

2.2 POSTGRADO

Objetivos

- Diseñar e Implementar el Programa de Docencia Superior modalidad a distancia.
- Fortalecer la formación de postgrado en diferentes especialidades.
- Realizar estudios con el objeto de diseñar nuevos cursos de postgrado, si la demanda lo amerita.
- Evaluar cada uno de los programas de postgrado.
- Realizar convenios con otras instituciones de educación superior.

Proyectos

- Estudio y diseño de nuevos cursos de postgrado.
- Ejecución y seguimiento del Programa de postgrado de Docencia Superior modalidad semipresencial.
- Diseño, Ejecución y seguimiento del Programa de postgrado de Docencia Superior modalidad a distancia.

- Revisión y corrección de los Programas de postgrado de: Medicina Natural y Alternativa, Gestión Ambiental y Administración Educativa.
- Ejecución del Programa de Postgrado en Medicina Natural y Alternativa (Diplomado Superior, Especialista y Magíster).
- Ejecución del Programa de Postgrado en Gestión Ambiental (Diplomado Superior, Especialista y Magíster).
- Ejecución del Programa de Postgrado en Administración Educativa (Diplomado Superior, Especialista y Magíster).
- Diseño y Ejecución del Programa de Educación Continua.
- Diseño, Elaboración, y Seguimiento para su aprobación de los Programas de Postgrado: Medicina Legal y Derecho Ambiental y Patrimonial
- Evaluación de los Programas de Postgrado.
- Capacitación para tutores de Trabajos de Grado.
- Diseño de un programa que permita el acceso a la información personal y académica en la página Web.
- Establecimiento de convenios interinstitucionales.
- Elaboración y ejecución de un Plan de difusión y posicionamiento.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Estudio y diseño de nuevos cursos de postgrado	Documentos que demuestren el estudio de nuevos cursos de postgrado	I-2008	VI-2008	100%	
Ejecución y seguimiento del Programa de Docencia Superior modalidad Semipresencial	Ejecución de cursos de posgrado en Docencia Superior	I-2008	XII-2008	100%	Se dictan en Macas y Shushufindi
Revisión de Programa de postgrado de medicina Natural y Alternativa, Gestión Ambiental y Administración Educativa	Documentos que indican la continuación de gestiones con observaciones y aprobación de los posgrados	I-2008	VI-2008	100%	Se aprobaron los posgrados en Gestión Ambiental y Administración Educativa
Ejecución del posgrado en Medicina Natural y Alternativa	Documento de aprobación por el CONESUP	IV-2008	XII-2008	0%	No se aprueba en el CONESUP
Ejecución del postgrado en Gestión Ambiental	Documento de aprobación del CONESUP	IV-2008	XII-2008	80%	Aprobado por el CONESUP Se encuentra en promoción
Ejecución del posgrado en Administración Educativa	Documento de aprobación del CONESUP	IV-2008	XII-2008	80%	Aprobado por el CONESUP. Se encuentra en promoción.
Diseño y Ejecución del programa de Educación continua	Documento de Programa de educación continua	I-2008	VI-2008	100%	Está desarrollado por Planeamiento
Diseño de posgrado en Medicina Legal, Derecho ambiental y Patrimonial	Documento aprobado por el CONESUP	IV-2008	XII-2008	10%	Se encuentra a nivel de perfil
Evaluación de los programas de posgrado	Documento de evaluación	I-2008	XII-2008	100%	Se evalúan continuamente.
Capacitación para tutores de trabajo de grado	Taller de capacitación	VII-2009	XII-2009	100%	Se realizó un taller
Establecimiento de convenios interinstitucionales	Convenios interinstitucionales	I-2008	XII-2008	100%	Se realizaron convenios con el CEPEIG, UNITA
Elaboración y ejecución de un Plan de difusión y posicionamiento.	Plan de difusión y posicionamiento	I-2008	XII-2008	50%	Se está diseñando

2.3 INSTITUTO LAICO DE LICENCIATURAS A DISTANCIA “ILLDIS”

Objetivos

- Fortalecer la educación a distancia en diferentes especialidades.
- Diseñar nuevas carreras a distancia.
- Elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Proyectos

- Estudio y diseño de nuevas carreras a distancia
- Diseño de un programa que permita el acceso a la información personal y académica en la página Web.
- Creación del campus virtual para educación a distancia.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Estudio y diseño de nuevas carreras a distancia	Carreras aprobadas por el CONESUP	X-2008	III-2008	50%	De acuerdo al Reglamento de Régimen Académico se está rediseñando las carreras a distancia.
Rediseño y actualización del sistema de evaluación	Instructivo de evaluación	X-2008	XII-2008	100%	Se realiza una continua revisión del sistema de evaluación.

3. AMBITO INVESTIGACIÓN

Objetivos

- Desarrollar una cultura investigativa en el personal de la ESPEA: estudiantes, catedráticos y empleados.

- Fortalecer la formación de los estudiantes mediante la interacción de la docencia, la investigación y la relación con la colectividad.
- Fortalecer la relación con la comunidad mediante proyectos conjuntos.
- Promover la investigación para el rescate de las tradiciones y manifestaciones culturales de la región

Proyectos

- Actualización del marco legal que permita realizar investigaciones en la ESPEA.
- Diseñar y desarrollar proyectos que beneficien a la ESPEA y la comunidad del área de influencia.
- Establecer convenios interinstitucionales para desarrollar proyectos de investigación conjuntos
- Diseño y elaboración de un programa de difusión de los trabajos de investigación realizados en la ESPEA.
- Diseño y elaboración de un Plan de capacitación para el personal que labora en investigación.
- Elaboración de un Instructivo para proyectos personales de inversión (PPI) y monografías.
- Elaboración del Mapa de Ecosistemas Terrestres del Ecuador
- Diseño y elaboración de un programa de vinculación entre pregrado y postgrado a través de la investigación.
- Elaboración, aprobación e implementación de un instructivo para monitoreo y evaluación de los proyectos de investigación generativa que se desarrollen en la ESPEA

					están en fase de idea
Establecer convenios interinstitucionales para investigación	Convenios interinstitucionales	X-2008	XII-2008	100%	Se firmó convenio con AGROPRECISION para la subcuenca del Misahualli.
Diseño y elaboración de programa de difusión de trabajos de investigación	Programa de difusión	VII-2008	XII-2008	100%	Se viene realizando a través de la revista Tierra Adentro
Diseño y elaboración de plan de capacitación para personal que labora en investigación	Plan de capacitación	IV-2008	VI-2008	100%	Se dictaron cursos: trabajos de grado sin experimento, trabajos de grado con experimento, proyectos personales de inversión, Artículos científicos.
Actualización de instructivo para proyectos personales de inversión y monografías	Instructivo para proyectos personales de inversión y monografías	III-2008	IX-2008	100%	Elaboración de manual para elaboración de Proyectos Personales de Inversión
Elaboración de Mapa y Atlas de Ecosistemas del Ecuador	Mapa y Atlas de Ecosistemas del Ecuador	III-2008	XII-2008	80%	Concluida en forma analógica, para concluir se espera la visita de los científicos de Costa Rica.
Elaboración de instructivo para monitoreo de proyectos de investigación generativa	Instructivo para monitoreo de proyectos de investigación generativa	VII-2008	X-2008	100%	Reglamento para presentación y evaluación de proyectos (por aprobarse)
Diseño y elaboración de Revista Científica.	Revista Científica			50%	De encuentra en fase de diseño, se tienen algunos artículos científicos

4. AMBITO VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

Objetivos

- Ampliar y consolidar la posición y participación cultural de la ESPEA en toda la región amazónica.
- Ampliar los convenios con instituciones estatales, privadas y ONG's.
- Promover la investigación para el rescate de las tradiciones y manifestaciones culturales de la región.

Proyectos

- Elaboración y priorización de proyectos productivos que beneficien al área de influencia.
- Generación de servicios y productos universitarios según las necesidades de la comunidad en cada Sede.
- Fortalecimiento de los servicios que prestan los Café Net a la comunidad.
- Difusión de los servicios que presta la ESPEA a través de las casas de pasantía y las actividades de vinculación.
- Creación de un programa de participación social y desarrollo con instituciones públicas y privadas.
- Actualización y fortalecimiento del programa de desarrollo, seguimiento y control de pasantías.
- Diseño y creación de un Centro de difusión de la identidad amazónica abierto al público e instituciones educativas.

ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	TIEMPO		CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
		inicio	Termino		
Elaboración de proyectos productivos que beneficien al área de influencia.	Proyectos productivos	VII-2008	IX-2008	20%	S encuentra en fase de diseño. Cuando se disponga de recursos se iniciará
Generación de servicios y productos universitarios según necesidades de la comunidad	Unidades de servicio	VII-2008	IX-2008	100%	Se encuentra funcionando los (Consultorios Jurídicos Populares), Centros de Mediación y Arbitraje en Tena, Nueva Loja, Macas e Ibarra.
Fortalecimiento de los café NET en la comunidad	Café-Net	I-2008	XII-2008	100%	En las diferentes sedes de educación presencial e ILLDIS se ha dado el apoyo respectivo
Difusión de los servicios de la casa de pasantía	Casa de pasantías	I-2008	XII-2008	100%	Existe un programa de uso de la casa de pasantías con su respectiva difusión para la asistencia a prácticas en El Tena.
Creación de un programa de participación social y desarrollo con instituciones públicas y privadas	Programa de participación social	I-2008	III-2008	100%	Mediante convenios se viene trabajando con diferentes instituciones: OCP, Organización Panamericana de la Salud,, PROJUSTICIA,
Actualización y fortalecimiento del programa de pasantías	Programa de pasantías actualizado	I-2008	XII-2008	100%	Se está desarrollando en cada una de las Sedes
Diseño y creación de un Centro de difusión de la identidad amazónica abierto al público.	Centro de difusión de identidad amazónica	IV-2008	X-2008	50%	Se viene desarrollando con el inventario de todas las tesis de grado y proyectos personales de inversión, recopilación de información en cada una de las Sedes.